

SECȚIUNEA 6. Site-ul de proiect

În Planul de Activitate era prevăzută pentru această etapă poziția „I.6: achiziția domeniului limes-transalutanus.ro”. Motivul pentru care inițial am prevăzut o țintă atât de modestă este finanțarea foarte modestă pentru etapa I, în forma inițială a contractului. Suplimentarea de buget de la jumătatea lunii octombrie, neprevăzută, nu a putut schimba foarte mult lucrurile, venind cam târziu pentru modificări esențiale de plan. Contractarea unui asemenea serviciu este un proces de durată și nu am demarat-o, fiindcă nu s-ar fi finalizat la timp.

Dorind să facem un site propriu-zis, și nu o „pagină de proiect” (cum se obișnuiește), proiectarea web-site-ului ar fi fost, teoretic, un alt proces de durată. Având planificată realizarea site-ului la începutul etapei a doua de execuție (activitatea II.2), am inițiat pe parcursul etapei întâi o pagină de Facebook (mai contestă cineva forța de comunicare a unui asemenea instrument de comunicare?). Adresa paginii este <https://www.facebook.com/pages/Limes-Transalutanus/729444053797839>, inițiată pe 31 octombrie 2014. Până la data redactării acestor rânduri (26 noiembrie), am primit 187 „likes” de pagină, cu 209 persoane care au accesat pagina, din care 90 au revenit pe pagină.

Un al doilea motiv – cât se poate de întemeiat, în opinia noastră – de a amâna proiectarea site-ului a fost aglomerarea activităților spre finalul etapei de execuție. Faptul nu se datorează unei planificări defectuoase, ci caracterului proiectului, puternic dependent de anotimp – fapt subliniat repetat, încă de la faza competiției. Anotimpul optim pentru cercetări de teren începe undeva în cursul lunii octombrie – atunci când deja o parte a recoltelor sunt strânse și încep arăturile – și continuă, variabil, până la început de decembrie, *dacă* vremea este favorabilă. Parcurgerea Secțiunilor 2 și 8 a acestui raport clarifică faptul că cele mai importante acțiuni în teren s-au desfășurat în acest interval; or, este imposibil de a face, în același timp, activități de teren și planificarea site-ului de proiect. Teoretic.

Practic, în fața „ultimatum-ului” primit de la UEFISCDI, care invoca articolul 9.19 din contractul de finanțare (dar ignorând planul de activitate aprobat), la 25 noiembrie am început a improviza o soluție (lipsa de predictibilitate a cadrului de finanțare este primul motiv pentru care trebuie să apelăm, din nou și din nou, la improvizații), care probabil va fi „ready to go” la momentul predării etapei de execuție (5 decembrie). Domeniul (www.limes-transalutanus.ro) era achiziționat încă de la data de 23 septembrie, conform planificării, iar serverul care urma să primească site-ul de proiect avea deja adăugat un hard-disk de un TB, pentru a nu avea probleme de spațiu, conform facturii din data de 6 octombrie.

Site-ul de proiect urmează a avea o structură care este, parțial, cea impusă de ofițerul de proiect, respectiv:

- identificare proiect (finanțator, număr contract, titlu oficial, rezumat)
- personal (o listă de personal, la care se vor adăuga ulterior CV-uri)
- rezultate preconizate (conform contractului)
- rapoarte de activitate, pe etape, unde va apare și acest material, inclusiv datele calendaristice prevăzute pentru raportare, pentru întreg ciclul de finanțare

La acestea se vor adăuga, minimal, în cursul iernii (conform planificării anterioare) următoarele:

- baze de date online:
 - baza de date toponimică (pentru structura materialului vezi Secțiunea 4 a prezentului raport);
 - baza de date de ceramică (romană și Chilia-Militari, vezi Secțiunea 5);
 - baza de date bibliografică (referințele folosite în rapoarte sau articole publicate)
- glosar de termeni tehnici;
- manual de inițiere în tehnici moderne și bune practici pentru cercetarea de diagnostic non-invazivă (în special pe segmentele dificile și puțin stăpânite de arheologii români, precum fotogrametrie, construcția și utilizarea dronelor, geofizică, carotaje, sedimentologie, periegheză sistematică, etc);
- diseminare (articole publicate, fișiere power-point, pdf sau postere ale unor prezentări)
- conferințe în organizare proprie; avem în vedere următoarele:
 - Conferință națională de cercetare a frontierelor romane (noiembrie 2015);
 - Conferință internațională dedicată tehnologiilor moderne de cercetare de suprafață (mai 2016)